

Progetto: Informa: percorso informativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori in Acciaierie d'Italia \_ Piano Economico Finanziario (allegato n. 2 Avviso regionale Puglia 2021)

		RISORSE UMANE				RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI				nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota)		
FASE (punti nn. 4, 12 e 14 Scheda progetto)	Attività (punti nn. 7 e 14 Scheda progetto)	ruolo	ORE	COSTO ORARIO	TOTALE A	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE B	TOTALE A+B	CARICO Proponente	CARICO INAIL
1.												
Raccolta dei dati	1.1 Analisi luoghi, tempi, comportamenti	Soggetto proponente	14	84,30 €	1.180 €					1.180 €	590,10	590,10
			17	55,37 €	941 €				941 €	470,65	470,65	
		Consulente esterno	24		2.000 €					2.000 €	1.000	1.000
<b>Totale fase 1 (da riportare nel punto n. 12 della Scheda progetto)</b>										4.121 €		
2.												
Sviluppo dati progettuali	2.1 Analisi informazioni e sviluppo dati	Soggetto proponente	24	84,30 €	2.023 €					2.023 €	1.011,60	1.011,60
		Consulente esterno	36		3.000 €					3.000 €	1.500	1.500
<b>Totale fase 2 (da riportare nel punto n. 12 della Scheda progetto)</b>										5.023 €		
3.												
Progettazione dell'intervento	3.1 Individuazione soluzioni tecniche ed architettoniche	Soggetto proponente	120	84,30 €	10.018 €					10.018 €	5.009	5.009
		Consulente esterno	203		17.000 €					17.000 €	8.500	8.500
<b>Totale fase 3 (da riportare nel punto n. 12 della Scheda progetto)</b>										27.018 €		
4.												
Realizzazione delle opere	4.1 Supervisione e coordinamento	Soggetto proponente	55	84,30 €	4.602 €					4.602 €	2.300,75	2.300,75
			24	55,37 €	1.329 €				1.329 €	664,44	664,44	
	4.2 Produzione e installazione	Consulente esterno					Forniture hardware e software		35.000 €	35.000 €	17.500	17.500
4.4												
<b>Totale fase 4 (da riportare nel punto n. 12 della Scheda progetto)</b>										40.930 €		
5.												
Analisi e diffusione dei risultati	5.1 Questionari e diffusione risultati	Soggetto proponente	15	84,30 €	1.225 €					1.225 €	612,25	612,25
			13	55,37 €	680 €				680 €	339,91	339,91	
		Consulente esterno	12		1.000 €					1.000 €	500	500
<b>Totale fase 5 (da riportare nel punto n. 12 della Scheda progetto)</b>										2.904 €		
<b>Totale complessivo (da riportare nel punto n. 12 della Scheda progetto)</b>										<b>79.997 €</b>	<b>39.998,69</b>	<b>39.998,69</b>