

Progetto VOLONTARIATO SICURO 2.0 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

| avvertenza: le celle delle colonne "totale" contengono formule, NON MODIFICARE. | | indicare con data inizio=data fine le c.d. "milestone" (che coincide con una data significativa del progetto, quale ad es. la consegna di un output) | | RISORSE UMANE (i costi di diversa natura - ris.umane, ris.strumentali - possono essere scritte nelle righe corrispondenti alle attività di riferimento; se non trovano posto, nelle righe seguenti - lasciando in bianco le celle delle attività) | | | | | | RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (nei servizi rientrano: la logistica, i servizi tecnico-professionali acquisiti presso soggetti non direttamente riferibili ai partner) | | | | nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota) | | | |
|--|--|--|-----------|---|------------|---|-------|--------------------|-------------------|--|--|----------|----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| FASE (maiuscolo e grassetto) / attività (minuscolo) | DETTAGLIO ATTIVITÀ | DATA INIZIO | DATA FINE | E=effettivo, F=figurativo | TIPOLOGIA | RUOLO | TEMPO | COSTO X UNITÀ DI T | TOTALE A | E=effettivo, F=figurativo | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | COSTO UNITARIO | TOTALE B | TOTALE A+B | CARICO PARTNER | CARICO INAIL |
| FASE 1/progettazione e realizzazione di uno Spot di presentazione del percorso di assistenza e consulenza alle ODV | Realizzazione del prodotto video | feb-21 | mar-21 | | | | | | | E | Realizzazione grafica per la definizione del video spot | forfet | 500,00 | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| | Realizzazione del prodotto video | feb-21 | apr-21 | | | | | | | E | Montaggio | forfet | 500,00 | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| | Distribuzione del prodotto video | mag-21 | feb-22 | | | | | | | E | Distribuzione presso vettori della comunicazione (metropolitana, autobus; web) | forfet | 6.000,00 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Fase 1/ promozione dell'iniziativa progettuale | Realizzazione articoli e contenuti | apr-21 | feb-22 | F | Dipendenti | responsabile della pubblicazioni e e distribuzion e dei contenuti | 120 | 13,00 € | 1.560,00 € | | | | | | 1.560,00 € | 780,00 € | 780,00 € |
| Fase 1/attivazione webinar per consuenze di gruppo sui rischi, obblighi e adempimenti. | Formazione e docenza | mag-21 | dic-21 | F | Dipendenti | Esperto | 15 | 13,00 € | 195,00 € | | | | | | 195,00 € | 97,50 € | 97,50 € |
| Fase 1/ realizzazione del vademecum | Realizzaione dei contenuti | mag-21 | dic-21 | | | | | | | E | Realizzazione e consulenza per i contenuti | forfet | 2.000,00 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Realizzazione grafica | mag-21 | dic-21 | | | | | | | E | Realizzazione del prodotto grafico con impaginazione | Forfet | 2.000,00 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Stampa dei materiali | mag-21 | dic-21 | | | | | | | E | Stampa 1000 copie | 1000 | 1,60 | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
| Fase2/Colloqui iniziali e di orientamento | Consulente primo contatto, orientamento, relazione con gli esperti esterni e report finale | feb-21 | feb-22 | F | Dipendenti | Consulente | 200 | 13,00 € | 2.600,00 € | | | | | | 2.600,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Fase 2/ verifica e redazione documentale secondo norma | Consulenza specialistica | giu-21 | feb-22 | | | | | | | E | Sportello assistenza e ascolto con servizio personalizzato fino ad un costo massimo di 750 euro per associazione per max 30 ass. e comunque fino ad esaurimento del budget | 30 | 750,00 | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 11.250,00 € | 11.250,00 € |
| Fase 3/Azione trasversale | | feb-21 | feb-22 | | | | | | | | Dispositivi di sicurezza per utenti beneficiari dell'azione progettuale e operatori | forfet | 6.000,00 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | | | | | | | | | 4.355,00 € | | | | | 41.100,00 | 45.455,00 | 22.727,50 € | 22.727,50 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 45.455,00 € | |