

ALLEGATO 2 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO - Progetto HO.W.ERGO HOme Working ERGOnomics support system -

FASE (maiuscolo e grassetto) / attività (minuscolo)	Dettaglio attività	data inizio	data fine	RISORSE UMANE						TOTALE A	RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI				COSTI INDIRETTI	TOTALE A+B	TOTALE A+B+C	CARICO UNINA	CARICO INAIL
				E=effettivo, F=figurativo	tipologia	ruolo	tempo (ore)	COSTO orario	E=effettivo, F=figurativo		DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE B					
<b>FASE 1. RACCOLTA DATI E MODELLO CONCETTUALE DELL'APPLICAZIONE</b>									8.925,20 €						1.785,04 €	8.925,20 €	10.710,24 €	9.771,84 €	938,40 €
	Attività 1.1 - Caratterizzazione delle condizioni ergonomiche della postazione di lavoro al VDT in smart/home working, in rapporto a ergonomia fisica e qualità ambientale (illuminazione e acustica) a fronte di standard di riferimento riconosciuti.	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub> +8 mesi	F	ris.umane	Personale docente e ricercatore UNINA	145	56,16	8.143,20 €						1.628,64 €				
				F	ris.umane	Personale tecnico e/o amministrativo UNINA	0	33,5	0,00 €						0,00 €				
				F	ris.umane	personale INAIL				782,00 €						156,40 €			
<b>FASE 2: SVILUPPO E TESTING DELL'APPLICAZIONE</b>									6.782,30 €					24.999,91 €	6.356,44 €	31.782,21 €	38.138,65 €	15.908,76 €	22.229,89 €
	Attività 2.1 - Sviluppo dell'applicazione e verifica delle sue funzionalità e della relativa usabilità	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub> +6 mesi	F	ris.umane	Personale docente e ricercatore UNINA	80	56,16	4.492,80 €	E	Sviluppo software per dispositivo mobile	1	7.257,00 €	7.257,00 €	2.349,96 €				
				F	ris.umane	Personale tecnico e/o amministrativo UNINA	45	33,5	1.507,50 €						301,50 €				
				F	ris.umane	personale INAIL				782,00 €	E	Sviluppo software per dispositivo mobile	1	17.742,91 €	17.742,91 €	3.704,98 €			
<b>FASE 3. DISSEMINAZIONE</b>									7.235,50 €						1.447,10 €	7.235,50 €	8.682,60 €	7.744,20 €	938,40 €
	Attività 3.1: Organizzazione e gestione di un evento di lancio per la presentazione dell'applicazione e diffusione dei risultati del progetto	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub> +16 mesi	F	ris.umane	Personale docente e ricercatore UNINA	100	56,16	5.616,00 €						1.123,20 €				
				F	ris.umane	Personale tecnico e/o amministrativo UNINA	25	33,5	837,50 €						167,50 €				
				F	ris.umane	personale INAIL				782,00 €					156,40 €				
<b>FASE 4. GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO</b>									8.978,70 €						1.795,74 €	8.978,70 €	10.774,44 €	9.896,04 €	878,40 €
	Attività 4.1: Gestione e coordinamento del progetto	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub> +18 mesi	F	ris.umane	Personale docente e ricercatore UNINA	120	56,16	6.739,20 €						1.347,84 €				
				F	ris.umane	Personale tecnico e/o amministrativo UNINA	45	33,5	1.507,50 €						301,50 €				
				F	ris.umane	personale INAIL				732,00 €					146,40 €				
									<b>31.921,70 €</b>					<b>24.999,91 €</b>	<b>11.384,32 €</b>	<b>56.921,61 €</b>	<b>68.305,93 €</b>	<b>43.320,84 €</b>	<b>24.985,09 €</b>
														<b>146,40 €</b>					<b>68.305,93 €</b>